

PROJET SALLE DE SPECTACLE

INDEMNITE DE RESILIATION SUITE ABANDON PROJET	315 692 €
PARKING	1 268 277 €
SALLE DE SPECTACLE	1 043 909 €
MONTANT TOTAL DEPENSE TTC	2 627 878 €

DESIGNATION DEPENSE	MONTANT TTC
Étiquettes de lignes	Somme de Montant TTC
INDEMNITE RESILIATION	315 692 €
INDEMNISATION FRAIS ENGAGES MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	6 331 €
INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	69 105 €
INDEMNITE FORFAITAIRE - VERSEMENT 4	29 166 €
LOT 10 - INDEMNISATION FRAIS ENGAGES MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	4 737 €
LOT 10 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	18 861 €
LOT 2 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	46 094 €
LOT 2-3 - INDEMNISATION FRAIS ENGAGES MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	4 824 €
LOT 3 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	32 840 €
LOT 4 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	6 937 €
LOT 7 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	3 350 €
LOT 8 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	7 411 €
LOT 9 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	2 353 €
LOTS 11-14 - INDEMNISATION FRAIS ENGAGES MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	2 400 €
LOTS 11-14 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	21 000 €
LOTS 6 - 12 - INDEMNISATION RESILIATION MARCHE DE LA SALLE POLYVALENTE	25 283 €
REMBOURSEMENT DES AVANCES VERSEES - VERSEMENT 4	35 000 €
PARKING	1 268 277 €
ANNONCES LEGALES	96 €
PUBLICATION MARCHE PUBLIC - AMENAGEMENT VRD ESPACES EXTERIEURS AO	96 €
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES	2 846 €
MISSION CSPPS - CREATION D'UN PARKING/VRD (SALLE POLYVALENTE)	1 483 €
RAR - MISSION CSPPS - CREATION D'UN PARKING/VRD (SALLE POLYVALENTE)	1 363 €
ESPACE VERTS ET CLOTURE	89 392 €
AMENAGEMENT VRD DES ESPCES VERTS - SALLE POLYVALENTE - ESPACE VERT	77 392 €
AMENAGEMENT VRD ESPACES EXTERIEURS - SALLE POLYVALENTE ET MAISON ASSOS	7 000 €
POSE DE BORDURES - AMENAGEMENT VRD ESPACE EXTERIEUR SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS	5 000 €
ETUDE DE SOL	11 310 €
MISSION G2 PRO - GEOTECHNIQUE CONSTRUCTION ET VRD SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOS	1 500 €
MISSION G4 - GEOTECHNIQUE CONSTRUCTION ET VRD SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOS	480 €
MISSION GEOTECHNIQUE CONSTRUCTION ET VRD SALLE POLYVALENTE ET MA	9 330 €
MAITRISE D'OUVRAGE	80 451 €
ABC INGE SOUS-TRAITANT - MOE TRAVAUX VRD OPERATION CONSTRUCTION	3 600 €
AMENAGEMENT VRD ESPACES EXTERIEURS PROJET SALLE DES FETES FACT	14 352 €
MISSION ASSISTANCE TRAVAUX VRD SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES	3 024 €
MOE TRAVAUX DE VRD CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES	19 012 €
MOE TRAVAUX DE VRD CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS	40 463 €
VOIRIE	1 084 182 €
Aménagement VRD des espaces extérieurs de la Salle Polyvalente et Maison des Assos	966 456 €
Aménagement VRD des espaces extérieurs de la Salle Polyvalente et Maison des Assos - SOUS TRAITANT	18 000 €
AVANCE TRAVAUX AMENAGEMENT VRD SALLE POLYVALENTE	99 727 €

DESIGNATION DEPENSE	MONTANT TTC
SALLE POLYVALENTE	1 043 909 €
ACCOMPAGNEMENT FINANCEMENT	26 400 €
ANALYSE ET VEILLE THEMATIQUE - RECHERCHE FINANCEMENT POUR PROJET	13 200 €
ANALYSE ET VEILLE THEMATIQUE - RECHERCHE FINANCEMENT POUR PROJET SALLE POLYVALENTE	13 200 €
ACHAT ET VIABILISATION TERRAIN	470 305 €
ACHAT PARCELLE LIEU DIT FARELLE	210 384 €
ACHAT TERRAIN AR 51 FARELLE	192 384 €
BORNAGE TERRAINS SALLE POLYVALENTE 2	3 000 €
CESSION PART SPL30	100 €
DEMANDE ANTICIPEE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE - SALLE POLYVALENTE	1 424 €
FRAIS ACHAT TERRAIN PROJET SALLE POLYVALENTE	3 221 €
FRAIS ACHAT TERRAIN TRIAL PROJET SALLE POLYVALENTE	3 221 €
HONORAIRES ACHAT TERRAIN AR 51 FARELLE	3 128 €
HONORAIRES VENTE FACTURE DU 30/11/2021	554 €
RACCORDEMENT 3 ALLEE DU PIOT - CREATION COMPTEURS - MAISON ASSOS - SALLE POLYVALENTE	52 890 €
ANNONCES LEGALES	2 557 €
ANNONCES LEGALES - CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	96 €
ANNONCES LEGALES - MARCHE CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE	96 €
ANNONCES LEGALES - MARCHE CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE (GARD)	1 811 €
PUBLICATION MARCHE AMENAGEMENT SVR SALLE POLYVALENTE	554 €
AVANCE SPL30	140 614 €
AVANCE N°1 - SALLE POLYVALENTE MAISON DES ASSOCIATIONS	140 614 €
CONCOURS ARCHITECTE	37 200 €
INDEMNITE JURY CONCOURS MO PROJET CONSTRUCTION SALLE DES FETES	600 €
PRIME DE CONCOURS PROJET CONSTRUCTION SALLE DES FETES	18 000 €
PRIME DE CONCOURS PROJET SALLE DES FETES NOTE D HONORAIRES	18 600 €
CONTRÔLES REGLEMENTAIRES	14 614 €
CONTROLE TECHNIQUE CONSTRUCTION SALLE DES FETES ET MAISON DES AS	3 948 €
CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION - SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	1 185 €
CSPS - CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS	2 244 €
MISSION - AMENAGEMENT PARKING SALLE POLYVALENTE - VOIES ENGIS	1 380 €
MISSION AMENAGEMENT DU PARKING DE LA SALLE POLYVALENTE	840 €
MISSION COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE	1 270 €
RAR - CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION - SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	3 747 €
ETUDE ACOUSTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE	18 487 €
CONSTRUCTION D UNE SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	8 189 €
ETUDE AUPRES DE LA DREAL - SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOS	3 420 €
MOE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	6 877 €
ETUDE TRANSFORMATION PROJET	19 056 €
AMO - ETUDE REPROGRAMMATION PROJET SALLE POLYVALENTE ET SALLE DES ASSOCIATIONS	19 056 €
MAITRISE D'OUVRAGE	314 677 €
MAMO ASSISTANCE SUIVI ETUDES - PHASE 2 - CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE MAISON ASSOS	4 410 €
MAMO ASSISTANCE SUIVI TRAVAUX - CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE MAISON ASSOS	2 400 €
MISSION ASSISTANCE MO - SUIVI DES ETUDES SALLE POLYVALENTE	6 960 €
MISSION ASSISTANCE MO - SUIVI ETUDES - SALLE POYLVALENTE ET MAISON DES ASSOS	6 960 €
MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D ŒUVRE	8 580 €
MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE D ŒUVRE - ANALYSE TECHNICO-ECO	7 140 €
MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE - CONSTRUCTION SALLE DES	2 160 €
MISSION D ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE - CONSTRUCTION SALLE DES FETES	10 680 €
MISSION D'ASSISTANCE A MAITRISE OUVRAGE - CONSTRUCTION SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	5 760 €
MISSION SSI - CONSTRUCTION EQUIPEMENT PUBLIC SALLE POLYVALENTE	2 640 €
MOE CONSTRUCTION SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	65 251 €
MOE CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASS	67 499 €
MOE CONSTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS	54 330 €
MOE CONTRUCTION SALLE DES FETES ET MAISON DES ASSOCIATIONS	47 471 €
MOE CONTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS	18 840 €
MOE CONTRUCTION SALLE POLYVALENTE ET MAISON DES ASSOCIATIONS NO	3 596 €
Total général	2 627 878 €